
Approche Agile en Gestion de Projet

Définition de l’Agile



- MÉTHODOLOGIE DE GESTION DE PROJET FLEXIBLE



- REPOSE SUR DES ITÉRATIONS COURTES (SPRINTS)



- COLLABORATION CONTINUE ENTRE ÉQUIPES ET PARTIES PRENANTES



- OBJECTIF : LIVRER RAPIDEMENT DE LA VALEUR ET S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS

Étapes clés d’un projet Agile



1 BACKLOG PRODUIT (LISTE DES BESOINS)




2 PLANIFICATION DU SPRINT



3 DÉVELOPPEMENT & TESTS



4 REVUE DU SPRINT



5 RÉTROSPECTIVE (AMÉLIORATION CONTINUE)

Avantages et Inconvénients

✅ Avantages :	- Flexibilité et adaptation rapide	- Meilleure collaboration	- Livraisons fréquentes de valeur
❌ Inconvénients :	- Difficulté de planification à long terme	- Demande une forte implication des parties prenantes	- Risque de dérive sans cadre clair

Agile vs Autres Approches



- Agile :

itératif,

flexible,

feedback continu



- Waterfall (Cycle en V) :

séquentiel,

rigide,

peu flexible



- Lean :

focalisé sur la réduction des gaspillages



- Prince2 :

gouvernance stricte, documentation lourde


Daily daindoard
Sales sales
Sonfimaimer sales
Catmstesnaita
adldiring of custorestation iindivettors
Dxepermaten sliores
Stock kalrrarts
Alerk alirts

Schéma simplifié du cycle Agile



BACKLOG →



SPRINT →



DÉVELOPPEMENT →



REVUE →



LIVRAISON →



AMÉLIORATION

Exemple concret : e-commerce (suivi produit)

🎯 Objectif : Suivre la performance d'un nouveau produit lancé en ligne

✅ Étapes Agile appliquées :

➞ Backlog : besoins => suivi ventes, retours clients, gestion du stock

Sprint 1 : dashboard ventes journalières

Sprint 2 : ajout KPI satisfaction client

Sprint 3 : intégration alertes stock

➞ Résultat : vision rapide & ajustements continus pour optimiser la performance du produit.