sefasfa.farid@gmail.com
07 69 44 79 12

APPROCHE AGILE

Ce projet a été mené selon une logique Agile :

- Backlog structuré en User Stories
- Organisation en 3 Sprints avec livrables progressifs
- Revue et ajustement à chaque étape
- Documentation et feedback intégrés en continu

ETAPES

1. 🔧 **Structurer le backlog complet** avec des User Stories claires
2. 🗓️ **Découper le projet en sprints** avec livrables à chaque étape
3. 📄 **Rédiger une documentation Agile-ready** (README + synthèse de sprint)
4. 🎯 **Aligner chaque livrable avec un besoin métier concret** (ex. : recouvrement, e-commerce, CRM)

🧠 ÉTAPE 1 : STRUCTURER LE BACKLOG AVEC DES USER STORIES

Le **backlog** est la liste des fonctionnalités à développer. Chaque élément doit répondre à un besoin métier formulé comme une **User Story** :

En tant que [rôle], je veux [fonctionnalité] afin de [objectif métier]

Exemples pour le dashboard :

- *En tant que responsable recouvrement, je veux visualiser les encaissements par source pour prioriser les relances.*
- *En tant que manager e-commerce, je veux suivre les ventes par jour pour anticiper les pics de demande.*
- *En tant que analyste BI, je veux segmenter les avis clients pour identifier les leviers d'amélioration.*

🗓️ ÉTAPE 2 : DÉCOUPER EN SPRINTS AVEC LIVRABLES

Organise le projet en **sprints** (cycles courts de 1 à 2 semaines), chacun avec des livrables concrets.

Sprint Planning exemple :

Sprint	Objectifs	Livrables
Sprint 1	Modélisation des données	Table calendrier, relations, nettoyage
Sprint 2	KPIs & visualisations	Ventes, satisfaction, stock
Sprint 3	Prévisions & filtres	Graphiques dynamiques, prévision 5 jours
Sprint 4	Documentation & feedback	README, synthèse métier, test utilisateur

📄 ÉTAPE 3 : RÉDIGER UNE DOCUMENTATION AGILE-READY

Inclure dans le README :

- **Objectif du projet**
- **Méthodologie Agile utilisée (Scrum)**
- **Backlog résumé**
- **Découpage en sprints**

https://github.com/SFSF-FA
https://www.linkedin.com/in/farid-s-364083134

sefasfa.farid@gmail.com
07 69 44 79 12

- **Synthèse métier à chaque étape**
- **Le rôle dans le projet (modélisation, storytelling, DAX, etc.)**

👉 *Rédiger une Sprint Review à la fin de chaque cycle :*

Ce sprint a permis de livrer les KPIs principaux. Les filtres dynamiques seront ajoutés au prochain sprint.

🎯 ÉTAPE 4 : ALIGNER CHAQUE LIVRABLE AVEC UN BESOIN MÉTIER

Chaque graphique, KPI ou table doit répondre à une **question métier concrète** :

Livrable	Besoin métier	Secteur
Graphique des ventes	Identifier les jours forts	E-commerce
Répartition des avis	Améliorer l'expérience client	CRM
Stock vs ventes	Anticiper les ruptures	Retail
Encaissements par source	Prioriser les relances	Recouvrement

🧩 Backlog Agile -Projet Dashboard BI

Chaque élément est formulé en **User Story** pour refléter un besoin métier réel.

Priorité	User Story	Fonctionnalité attendue
Haute	En tant que responsable commercial, je veux visualiser les ventes par jour pour identifier les pics de demande.	Graphique des ventes par jour
Haute	En tant que responsable logistique, je veux suivre l'évolution du stock pour anticiper les ruptures.	Graphique Stock Initial vs Stock Actuel
Haute	En tant que manager CRM, je veux connaître la répartition des avis clients pour améliorer l'expérience utilisateur.	Camembert des avis clients
Moyenne	En tant que analyste BI, je veux prévoir les ventes sur 5 jours pour aider à la planification.	Graphique prévisionnel
Moyenne	En tant que responsable recouvrement, je veux segmenter les encaissements par source pour prioriser les relances.	KPI et graphique par source d'encaissement
Moyenne	En tant que utilisateur métier, je veux filtrer les données par jour, produit ou canal pour affiner l'analyse.	Filtres dynamiques
Basse	En tant que recruteur, je veux comprendre le contexte du projet pour évaluer les compétences du candidat.	README.md + documentation métier
Basse	En tant que PO, je veux une synthèse des livrables à chaque sprint pour suivre l'avancement.	Sprint Review documentée

🗓️ SPRINT REVIEW - SPRINT 1

Durée du sprint : 1 semaine **Objectif** : Structurer le modèle de données et livrer les premières visualisations

✅ Livrables réalisés :

- Table calendrier avec colonnes : Date, Jour, Mois, Trimestre, Année
- Relations entre tables : Ventes, Stock, Satisfaction, DateTable
- Graphique des ventes par jour (avec couleur par jour de semaine)
- KPI principaux : Total ventes, Moyenne journalière, Satisfaction positive

📊 Résultat métier :

https://github.com/SFSF-FA
https://www.linkedin.com/in/farid-s-364083134

sefasfa.farid@gmail.com
07 69 44 79 12

Les ventes montrent un pic récurrent le week-end. La satisfaction client est globalement élevée (77 %), mais quelques jours présentent des baisses à surveiller.

🔍 **Points d'amélioration :**

- Ajouter des filtres dynamiques pour affiner l'analyse
- Préparer la logique de prévision pour le sprint suivant
- Documenter les sources simulées dans le README

🗓️ SPRINT REVIEW -SPRINT 2 : PRÉVISION & FILTRES DYNAMIQUES

Durée du sprint : 1 semaine **Objectif** : Ajouter des fonctionnalités d'analyse prédictive et améliorer l'interactivité du dashboard

✅ **Livrables réalisés**

- **Prévision des ventes sur 5 jours**
  - Intégration d'un modèle simple basé sur la moyenne mobile ou extrapolation linéaire
  - Visualisation en ligne pointillée rouge sur le graphique principal
  - Mise en évidence des écarts entre prévision et réalité
- **Filtres dynamiques**
  - Ajout de slicers pour :
    - Jour de la semaine
    - Période (mois, semaine)
    - Source ou canal de vente (si disponible)
  - Mise à jour automatique de tous les visuels selon les sélections
- **Amélioration UX**
  - Uniformisation des couleurs par jour
  - Ajout d'infobulles explicatives sur les KPI et graphiques

📊 **Résultat métier**

Grâce à la prévision, les équipes peuvent anticiper les pics de demande et ajuster les stocks. Les filtres permettent une analyse ciblée par jour ou canal, facilitant la prise de décision opérationnelle.

🔍 **Points d'amélioration**

- Le modèle de prévision pourrait être enrichi avec des facteurs saisonniers ou des données historiques plus longues
- Ajouter un indicateur de fiabilité ou d'écart moyen entre prévision et réalité
- Prévoir une visualisation des encaissements ou des relances pour le sprint suivant (recouvrement)

🗓️ SPRINT REVIEW -SPRINT 3 : RECOUVREMENT & DOCUMENTATION

Durée du sprint : 1 semaine **Objectif** : Intégrer les indicateurs liés au recouvrement, segmenter les encaissements, et enrichir la documentation métier

✅ **Livrables réalisés**

- **Indicateurs de recouvrement**
  - Ajout d'un KPI : total des encaissements

https://github.com/SFSF-FA
https://www.linkedin.com/in/farid-s-364083134

sefasfa.farid@gmail.com
07 69 44 79 12

    - Graphique par source d’encaissement (virement, carte, espèces…)
    - Segmentation par ancienneté (âge de la créance)
- **Documentation métier**
    - Rédaction d’un README.md complet
    - Ajout de commentaires dans Power BI pour chaque visuel
    - Synthèse des besoins métiers et des réponses apportées
- **Optimisation technique**
    - Amélioration des formules DAX pour la segmentation
    - Nettoyage des colonnes inutiles dans Power Query

📊 **Résultat métier**

Le dashboard permet désormais de suivre les encaissements par source et par ancienneté, ce qui aide les équipes recouvrement à prioriser les relances. La documentation rend le projet compréhensible pour les recruteurs et les utilisateurs métier.

🔍 **Points d’amélioration**

- Ajouter une visualisation des relances en cours ou à venir
- Simuler un scénario de cash-flow prévisionnel
- Préparer une version anglaise du dashboard pour LinkedIn/GitHub

https://github.com/SFSF-FA
https://www.linkedin.com/in/farid-s-364083134